



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRUNA

PAYMENTAÇÃO NAS VIAS NO MUNICÍPIO DE ITAPIRUNA-CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30DIAS	60DIAS	90DIAS	120DIAS	150DIAS	180DIAS	210DIAS	240DIAS	270DIAS	30DIAS	ACUM.
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	0,00	20,00%	15,00%	25,00%	15,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3.0	RUA S.D.O. 01 - TRECHO DA PRAÇA	4.450,31	14,00%	26,00%	20,00%	15,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4.0	RUA S.D.O. 02 - TRECHO 1 (ENTORNO DA PRAÇA)	8.332,20	20,00%	20,00%	890,06	667,55	1.111,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,31
5.0	RUA S.D.O. 03 - TRECHO 2 (ENTORNO DA PRAÇA)	19.526,67	22,00%	20,00%	1.666,44	2.083,05	1.249,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.0	RUA S.D.O. 04 - TRECHO 1 (ENTORNO DA PRAÇA)	4.479,08	15,00%	30,00%	3.710,45	3.965,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.526,67
7.0	RUA S.D.O. 04 - TRECHO 1 (ENTORNO DA PRAÇA)	12.461,93	20,00%	10,00%	1.246,19	3.710,45	1.111,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,31
8.0	RUA S.D.O. 04 - TRECHO 2 (ENTORNO DA PRAÇA)	8.624,01	0,00%	26,63%	2.313,82	2.190,50	1.111,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,31
9.0	RUA S.D.O. 05 (ENTORNO DA PRAÇA)	7.053,17	0,00%	0,00%	0,00%	26,50%	23,00%	25,00%	23,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
10.0	RUA S.D.O. 01 (CENTRO)	55.503,08	0,00%	0,00%	0,00%	18,00%	23,00%	25,00%	19,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
11.0	RUA S.D.O. 05 (CENTRO)	9.501,09	0,00%	0,00%	0,00%	18,00%	18,00%	21,50%	22,50%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
12.0	RUA S.D.O. 06 (CENTRO)	19.379,06	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	17,00%	17,50%	22,50%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
13.0	RUA S.D.O. 07 (CONJ. PLANALTO NOVO)	72.409,57	0,00%	0,00%	0,00%	21,50%	16,50%	18,75%	20,75%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14.0	RUA S.D.O. 08 - TRECHO 01 (CONJ. PLANALTO NOVO)	13.415,86	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	21,00%	22,00%	21,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
15.0	RUA S.D.O. 08 - TRECHO 02 (CONJ. PLANALTO NOVO)	7.991,90	0,00%	0,00%	0,00%	15,76%	22,49%	20,23%	20,75%	20,75%	0,00%	0,00%	100,00%
16.0	RUA S.D.O. 08 - TRECHO 03 (CONJ. PLANALTO NOVO)	7.823,39	0,00%	0,00%	0,00%	19,80%	20,29%	19,00%	18,50%	22,41%	0,00%	0,00%	100,00%
17.0	RUA S.D.O. 09 (CONJ. PLANALTO NOVO)	35.209,96	0,00%	0,00%	0,00%	18,50%	22,50%	20,55%	20,55%	17,90%	0,00%	0,00%	100,00%
18.0	RUA S.D.O. 10 (CONJ. PLANALTO NOVO)	41.619,50	0,00%	0,00%	0,00%	18,30%	20,75%	20,91%	20,00%	20,07%	0,00%	0,00%	100,00%
19.0	RUA S.D.O. 11 (CONJ. PLANALTO NOVO)	19.794,38	0,00%	0,00%	0,00%	19,00%	19,00%	22,00%	17,52%	22,48%	0,00%	0,00%	100,00%
20.0	RUA S.D.O. 12 (CONJ. PLANALTO NOVO)	11.202,22	0,00%	0,00%	0,00%	17,51%	20,00%	25,00%	15,00%	22,49%	0,00%	0,00%	100,00%
21.0	RUA SÃO FRANCISCO	138.583,45	0,00%	0,00%	0,00%	1.961,51	2.140,44	2.000,00	1.680,33	2.519,38	0,00	0,00	11.202,22
	PERCENTAGEM	100,00%	1,96%	2,34%	9,04%	14,57%	14,20%	18,41%	16,34%	4,88%	6,26%	0,00%	100,00%
	TOTAL GERAL	497.363,03	9.750,04	11.652,88	44.958,15	72.483,21	70.620,94	91.551,83	81.250,30	59.682,22	24.279,82	31.151,56	497.363,03



Roberto Carlos Nunes
Arquiteto e Urbanista
CAU Nº A248366-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA - CE



7. COMPOSIÇÃO DO BDI

COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,67
DF	Despesas financeiras	1,21
R	Riscos	0,97

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,74
L	Lucro	7,30

I	Impostos	9,35
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,20
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	9,35

	BDI =	27,44%
--	--------------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


 Roberto Brigido Coelho Nunes
 Arquiteto e Urbanista
 CAU N° A 240368-1






PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA - CE



8. ENCARGOS SOCIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA
PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS NO MUNICÍPIO DE ITAPIUNA-CE
PT 1075171-75



ENCARGOS SOCIAIS PARA SERVIÇOS DA TABELA SEINFRA-CE

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
			HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A				
A1	INSS		0,00%	0,00%
A2	SESI		1,50%	1,50%
A3	SENAI		1,00%	1,00%
A4	INCRA		0,20%	0,20%
A5	SEBRAE		0,60%	0,60%
A6	Salário Educação		2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho		3,00%	3,00%
A8	FGTS		8,00%	8,00%
A9	SECONCI		0,00%	0,00%
A		Total	16,80%	16,80%
GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado		17,84%	Não Incide
B2	Feriados		3,71%	Não Incide
B3	Auxílio - Enfermidade		0,87%	0,67%
B4	13º Salário		10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade		0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas		0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas		1,55%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho		0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas		8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade		0,03%	0,03%
B		Total	44,41%	16,46%
GRUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado		5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado		0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas		4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa		3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional		0,45%	0,35%
C		Total	14,73%	11,38%
GRUPO D				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		0,45%	0,35%
D		Total	7,91%	3,12%
TOTAL (A+B+C+D)			83,85%	47,76%

Roberto Brígida Coelho Nunes
Arquiteto Urbanista
CAU Nº A248366-1

X




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA - CE



9. PEÇAS GRÁFICAS

[illegible]



APPROVAÇÃO:											
											
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA											
PRIMEIROS DE FOMENTO - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO											
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO											
<table border="1"> <tr> <td>DATA:</td> <td>01/05/2014</td> </tr> <tr> <td>PROJETO:</td> <td>PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE JOSE TIMOTEO FILHO</td> </tr> <tr> <td>LOCAL:</td> <td>ITAPETININGA - RJ</td> </tr> <tr> <td>FEITO POR:</td> <td>JOSE TIMOTEO FILHO</td> </tr> <tr> <td>REVISADO POR:</td> <td>JOSE TIMOTEO FILHO</td> </tr> </table>		DATA:	01/05/2014	PROJETO:	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE JOSE TIMOTEO FILHO	LOCAL:	ITAPETININGA - RJ	FEITO POR:	JOSE TIMOTEO FILHO	REVISADO POR:	JOSE TIMOTEO FILHO
DATA:	01/05/2014										
PROJETO:	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE JOSE TIMOTEO FILHO										
LOCAL:	ITAPETININGA - RJ										
FEITO POR:	JOSE TIMOTEO FILHO										
REVISADO POR:	JOSE TIMOTEO FILHO										

14




APPROVAÇÃO	
_____ SECRETARIO _____ _____ _____ _____	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPILUNA 01/01 01/01
PAVIMENTAÇÃO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITAPILUNA-CE PT. 001/01/01	
PLANTA GERAL DE JAZIDAS PLANTA DE INDICAÇÃO DE JAZIDAS E DMTX	
DATA: 01/01/2001 PROJETO: 01/01/2001 PROJETO: 01/01/2001 PROJETO: 01/01/2001 PROJETO: 01/01/2001	

1/1



APROVAÇÃO	
PROPOSTANTE: _____ _____ SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRUNA 01/01 01/01
PAYMENTAÇÃO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRUNA-CE PT 1075171/07	
PLANTA DE SITUAÇÃO GEORREFERENCIADA PLANTA BAIXA	
LOCAL	Itapiruna - Ceará
PROJETO	PROJETO DE REDE DE DRENAGEM URBANA E RUA DE CALÇADO
PROPOSTANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRUNA-CE
ORÇAMENTO	100.000,00
ABRIL	2017

11



APROVAÇÃO	
Assinatura	
	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
PAVIMENTAÇÃO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA	
PROJETO DE BOMBA D'ÁGUA - RUA SDO 05 - TRECHO 01	
PROJETO DE BOMBA D'ÁGUA - RUA SDO 05 - TRECHO 01	
DATA	01/02
PROJETO	PROJETO DE BOMBA D'ÁGUA - RUA SDO 05 - TRECHO 01
PROJETO	PROJETO DE BOMBA D'ÁGUA - RUA SDO 05 - TRECHO 01
PROJETO	PROJETO DE BOMBA D'ÁGUA - RUA SDO 05 - TRECHO 01
PROJETO	PROJETO DE BOMBA D'ÁGUA - RUA SDO 05 - TRECHO 01

